MANPOWER SUMMARY

All reports

DAY-WISE MANPOWER

Date	DPR	Subcontractor	Department	Total	Man-hours
15-May-2026	101	19	4	23	187
16-May-2026	102	25	4	29	235
18-May-2026	103	24	4	28	227
19-May-2026	104	25	4	29	235
20-May-2026	105	11	4	15	123
21-May-2026	106	14	4	18	175
22-May-2026	107	14	4	18	147
23-May-2026	108	14	4	18	147
25-May-2026	109	11	4	15	123
26-May-2026	110	24	4	28	227
27-May-2026	111	18	4	22	179
28-May-2026	112	35	4	39	315
29-May-2026	113	31	4	35	319
30-May-2026	114	49	4	53	427
30-May-2026	115	44	4	48	387
01-Jun-2026	116	67	4	71	611
02-Jun-2026	117	69	4	73	639
03-Jun-2026	118	53	4	57	459
04-Jun-2026	119	54	4	58	495
05-Jun-2026	120	61	4	65	523
06-Jun-2026	121	38	4	42	339
08-Jun-2026	122	33	4	37	299
09-Jun-2026	123	54	4	58	467
11-Jun-2026	124	100	4	104	835
12-Jun-2026	125	74	4	78	649
13-Jun-2026	126	93	4	97	779
15-Jun-2026	127	122	4	126	1,063
16-Jun-2026	128	126	4	130	1,093
17-Jun-2026	129	111	4	115	957
18-Jun-2026	130	101	4	105	843
19-Jun-2026	131	108	4	112	937
20-Jun-2026	132	117	4	121	1,023
22-Jun-2026	133	143	4	147	1,227
23-Jun-2026	134	152	4	156	1,379

BuildRight

BuildRight Infra Pvt Ltd

Metro Depot – Civil & Track Works

Manpower summary · All reports

Project ref: DEMO/2026

Contract no: 45/2026

Date	DPR	Subcontractor	Department	Total	Man-hours
24-Jun-2026	135	164	4	168	1,347
25-Jun-2026	136	151	4	155	1,315
26-Jun-2026	137	154	4	158	1,377
27-Jun-2026	138	136	4	140	1,245
29-Jun-2026	139	144	4	148	1,245
29-Jun-2026	140	149	4	153	1,227
30-Jun-2026	141	156	4	160	1,283
01-Jul-2026	142	155	4	159	1,351
02-Jul-2026	143	166	4	170	1,439
03-Jul-2026	144	157	4	161	1,379
04-Jul-2026	145	139	4	143	1,147
06-Jul-2026	146	174	4	178	1,517
07-Jul-2026	147	144	4	148	1,187
08-Jul-2026	148	167	4	171	1,421
09-Jul-2026	149	196	4	200	1,815
10-Jul-2026	150	176	4	180	1,525
11-Jul-2026	151	212	4	216	1,799
13-Jul-2026	152	174	4	178	1,525
14-Jul-2026	153	184	4	188	1,631
15-Jul-2026	154	185	4	189	1,607
16-Jul-2026	155	150	4	154	1,325
17-Jul-2026	156	138	4	142	1,179
18-Jul-2026	157	152	4	156	1,269
20-Jul-2026	158	134	4	138	1,173
21-Jul-2026	159	219	4	223	1,817
22-Jul-2026	160	205	4	209	1,749
23-Jul-2026	161	163	4	167	1,417
24-Jul-2026	162	195	4	199	1,661
27-Jul-2026	163	242	4	246	2,075
28-Jul-2026	164	266	4	270	2,279
29-Jul-2026	165	280	4	284	2,407
29-Jul-2026	166	276	4	280	2,397
30-Jul-2026	167	268	4	272	2,283
31-Jul-2026	168	253	4	257	2,119
01-Aug-2026	169	286	4	290	2,501
03-Aug-2026	170	250	4	254	2,147
04-Aug-2026	171	245	4	249	1,995
05-Aug-2026	172	288	4	292	2,383

BuildRight

BuildRight Infra Pvt Ltd

Metro Depot – Civil & Track Works

Manpower summary · All reports

Project ref: DEMO/2026

Contract no: 45/2026

Date	DPR	Subcontractor	Department	Total	Man-hours
06-Aug-2026	173	253	4	257	2,127
07-Aug-2026	174	285	4	289	2,551
08-Aug-2026	175	280	4	284	2,375
10-Aug-2026	176	221	4	225	1,869
11-Aug-2026	177	217	4	221	1,887
12-Aug-2026	178	202	4	206	1,681
14-Aug-2026	180	219	4	223	1,843
15-Aug-2026	181	262	4	266	2,211
17-Aug-2026	182	255	4	259	2,189
18-Aug-2026	183	265	4	269	2,287
19-Aug-2026	184	268	4	272	2,215
20-Aug-2026	185	254	4	258	2,137
21-Aug-2026	186	274	4	278	2,359
22-Aug-2026	187	257	4	261	2,169
24-Aug-2026	188	275	4	279	2,311
25-Aug-2026	189	252	4	256	2,051
26-Aug-2026	190	277	4	281	2,337
27-Aug-2026	191	305	4	309	2,679
28-Aug-2026	192	312	4	316	2,679
28-Aug-2026	193	289	4	293	2,385
29-Aug-2026	194	335	4	339	2,873
31-Aug-2026	195	356	4	360	3,115
01-Sep-2026	196	304	4	308	2,583
02-Sep-2026	197	345	4	349	3,053
03-Sep-2026	198	302	4	306	2,533
04-Sep-2026	199	319	4	323	2,783
05-Sep-2026	200	315	4	319	2,657
07-Sep-2026	201	312	4	316	2,757
08-Sep-2026	202	292	4	296	2,481
09-Sep-2026	203	268	4	272	2,305
10-Sep-2026	204	265	4	269	2,229
11-Sep-2026	205	270	4	274	2,297
12-Sep-2026	206	298	4	302	2,539
14-Sep-2026	207	301	4	305	2,613
15-Sep-2026	208	268	4	272	2,221
16-Sep-2026	209	251	4	255	2,075
17-Sep-2026	210	300	4	304	2,609
18-Sep-2026	211	288	4	292	2,471

BuildRight

BuildRight Infra Pvt Ltd

Metro Depot – Civil & Track Works

Manpower summary · All reports

Project ref: DEMO/2026

Contract no: 45/2026

Date	DPR	Subcontractor	Department	Total	Man-hours
19-Sep-2026	212	268	4	272	2,297
21-Sep-2026	213	382	4	386	3,203
22-Sep-2026	214	372	4	376	3,151
23-Sep-2026	215	381	4	385	3,167
24-Sep-2026	216	387	4	391	3,249
25-Sep-2026	217	388	4	392	3,283
26-Sep-2026	218	384	4	388	3,157
28-Sep-2026	219	364	4	368	2,989
29-Sep-2026	220	382	4	386	3,245
30-Sep-2026	221	392	4	396	3,277
01-Oct-2026	222	357	4	361	3,071
02-Oct-2026	223	406	4	410	3,437
03-Oct-2026	224	375	4	379	3,161
05-Oct-2026	225	404	4	408	3,405
06-Oct-2026	226	415	4	419	3,751
07-Oct-2026	227	398	4	402	3,219
08-Oct-2026	228	420	4	424	3,677
09-Oct-2026	229	343	4	347	2,933
10-Oct-2026	230	345	4	349	2,897
12-Oct-2026	231	361	4	365	3,053
13-Oct-2026	232	330	4	334	2,827
14-Oct-2026	233	350	4	354	2,881
15-Oct-2026	234	387	4	391	3,255
16-Oct-2026	235	373	4	377	3,067
17-Oct-2026	236	347	4	351	2,857
19-Oct-2026	237	397	4	401	3,429
20-Oct-2026	238	385	4	389	3,193
21-Oct-2026	239	331	4	335	2,881
22-Oct-2026	240	325	4	329	2,771
23-Oct-2026	241	319	4	323	2,655
24-Oct-2026	242	334	4	338	2,857
26-Oct-2026	243	369	4	373	3,159
27-Oct-2026	244	350	4	354	3,057
27-Oct-2026	245	379	4	383	3,261
28-Oct-2026	246	384	4	388	3,135
29-Oct-2026	247	363	4	367	3,099
30-Oct-2026	248	338	4	342	2,845
31-Oct-2026	249	403	4	407	3,353

BuildRight

BuildRight Infra Pvt Ltd

Metro Depot – Civil & Track Works

Manpower summary · All reports

Project ref: DEMO/2026

Contract no: 45/2026

Date	DPR	Subcontractor	Department	Total	Man-hours
02-Nov-2026	250	444	4	448	3,751
03-Nov-2026	251	457	4	461	4,049
04-Nov-2026	252	375	4	379	3,279
05-Nov-2026	253	455	4	459	3,939
06-Nov-2026	254	438	4	442	3,715
07-Nov-2026	255	336	4	340	2,875
09-Nov-2026	256	361	4	365	3,081
10-Nov-2026	257	321	4	325	2,677
TOTAL		**37,113**	**624**	**37,737**	**316,734**

SUBCONTRACTOR-WISE MAN-DAYS

Subcontractor	Man-days	Man-hours	Avg / day
Sai Concrete	9,477	79,800	60.8
Shree Formwork	7,991	67,264	51.2
Steelfab Erectors	6,580	54,962	42.2
Om Rebar Works	6,031	50,220	38.7
Volt Electricals	3,839	32,158	24.6
Patil Masonry	3,195	26,870	20.5

DEPARTMENT-WISE MAN-DAYS

Department	Man-days	Man-hours	Avg / day
Civil	468	4,212	3
HVAC	156	1,248	1

TRADE-WISE MAN-DAYS

Trade	Man-days	Man-hours	Avg / day
Helper	21,492	180,188	137.8
Mason	9,512	80,254	61
Carpenter	2,264	18,802	14.5
Electrician	1,806	15,018	11.6
Bar bender	1,165	9,814	7.5
Welder	874	7,198	5.6
Site engineer	468	4,212	3
Safety officer	156	1,248	1